Rapport de projet

Phase 1: Planning:

Conception de la structure du site, nous nous sommes mis d'accord avec des logiciels de dessin.

Conception de la charte graphique, qui a connu plusieurs changements car les il y avait des affichages qui changeaient selon les différents PC et les couleurs n'allaient parfois pas ensemble.

Codage HTML des pages

Début du CSS, la page d'accueil (surtout de l'entête) nous a pris le plus de temps car c'est elle qui allait nous servir de modèle pour les autres pages (Entête, thème, couleurs).

Semaine 2:

Semaine 1:

Codage du CSS des autres pages qui connaissaient des améliorations que ce soit pour l'HTML ou le CSS.

Conception de la page "Choix", pas d'élément dessus, la liste de toutes les options sera dessus, car elles n'ont pas encore été pensées.

Communication:

Coté communication, tout s'est bien passé dans l'ensemble, notre groupe n'a pas eu de problème dans la façon de gérer le design du site, les choix et les tâches à se partager. Pour travailler, nous nous mettions d'accord sur des horaires pour travailler en appel parfois, pour se mettre d'accord quand il le fallait.

Problèmes rencontrés :

La plupart des problèmes rencontrés étaient techniques, et en CSS, dû au fait que nous avons utilisé des commandes jamais vues auparavant, qui ne sont pas dans le cours, et par conséquent qui ne donnaient par le rendu souhaité.

Répartitions des rôles :

Nathan : HTML et CSS des pages de :Admin, à propos, recherche + style CSS général. + Entête de toutes les pages.

Ivan : HTML et CSS des pages de : Inscription, connexion, profil et choix + Corps de la page d'accueil.

Ensemble: Structure du site, charte graphique.

Travail en pourcentage : 50% / 50%